

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỒ
Số: /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Phồ, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án: Cầu Thạnh Đức

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND thị xã Đức Phồ về việc chủ trương đầu tư dự án: Cầu Thạnh Đức;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thị xã Đức Phồ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND thị xã Đức Phồ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ vốn trung hạn cho các dự án đủ điều kiện thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi so với dự toán được giao năm 2022;

Căn cứ Kết luận số 1059-KL/TU ngày 14/02/2023 của Thị ủy Đức Phồ về thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Thạnh Đức;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-HĐTĐ ngày 24/02/2023 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cầu Thạnh Đức,

UBND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Thạnh Đức như sau:

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND thị xã	Điều chỉnh
Quy mô	- Chiều dài cầu L=566m	- Chiều dài cầu và đường đầu cầu khoảng L=666m

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND thị xã	Điều chỉnh
	- Khở cầu B= 12m	- Khở cầu B=13m
Tổng mức đầu tư	185.000 triệu đồng	265.000 triệu đồng
Nguồn vốn đầu tư	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 250.000 triệu đồng, phần còn lại vốn ngân sách thị xã
Thời gian thực hiện	Không quá 4 năm	Năm 2023-2027

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu

UBND thị xã kính trình HĐND thị xã./.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiền

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Thạnh Đức

DỰ THẢO

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
KHÓA I – KỲ HỌP THỨ I (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về việc chủ trương đầu tư dự án: Cầu Thạnh Đức;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ vốn trung hạn cho các dự án đủ điều kiện thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã;

Căn cứ Kết luận số 1059-KL/TU ngày 14/02/2023 của Thị ủy Đức Phổ về thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Thạnh Đức;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Thạnh Đức; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /02/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Đức Phổ và ý kiến của đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Thạnh Đức, cụ thể như sau:

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND thị xã	Điều chỉnh
Quy mô	- Chiều dài cầu L=566m	-Chiều dài cầu khoảng L=666m

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND thị xã	Điều chỉnh
	- Khổ cầu B= 12m	- Khổ cầu B=13m
Tổng mức đầu tư	185.000 triệu đồng	265.000 triệu đồng
Nguồn vốn đầu tư	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 250.000 triệu đồng, phần còn lại vốn ngân sách thị xã
Thời gian thực hiện	Không quá 4 năm	Năm 2023-2027

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện đảm bảo quy định; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Ủy ban nhân dân thị xã chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Kỳ họp thứ I (chuyên đề) thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các phòng: TCKH, QLĐT;
- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ;
- TT HĐND, UBND phường Phổ Thạnh;
- VPTX: C, PC, CV_(Th,Q);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Kiên