

Số: 118/BC-HĐND

Đức Phố, ngày 17 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm,**  
**nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

Thực hiện Điều 109 và Điều 111 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị xã Đức Phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

**1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm như Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị xã. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư thực hiện triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án theo tiến độ. Giải ngân các nguồn vốn được chú trọng nên đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đó là: Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đạt tỷ lệ thấp (24,7%), ước thực hiện giải ngân chỉ đạt 40,2% kế hoạch vốn giao. Giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu còn quá thấp so với kế hoạch vốn được giao như Hồ chứa nước Bàu Đen (đến 31/5 đạt 3%), đường Huỳnh Thúc Kháng (đến 31/5 đạt 2,8%), kè chống sạt lở các điểm dọc sông Trà Câu (đến 31/5 đạt 7%).

Nguồn vốn thu từ quỹ đất đạt quá thấp so với kế hoạch vốn, đến 31/5 mới giải ngân được 16,6% so với kế hoạch vốn giao. Trong 20 công trình chuyển tiếp từ nguồn vốn này thì có đến 14 công trình chưa được giải ngân. Bên cạnh đó, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thực hiện là 46.154,84 triệu đồng, nhưng đến nay ước thực hiện giải ngân chỉ đạt 11% kế hoạch vốn được giao.

Đề nghị UBND thị xã làm rõ vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với kế hoạch vốn; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện vì trong báo cáo không thể hiện phần hạn chế và nguyên nhân.

## 2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp như Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị xã. Tuy nhiên, đề nghị UBND thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án bằng những giải pháp cụ thể, không nói chung chung gắn với giải ngân các nguồn vốn theo quy định; tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục, bố trí vốn để triển khai thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã./.

**Nơi nhận :**

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Minh Châu**